



Trots att det mesta runtkring oss tycks ha ställts i standby-läge så rullar bygget på bra. Vi har till och med fått en mera specifik tidpunkt för färdigställandet och i dagsläget lutar det mot november/december. Om det är där vi landar återstår att se, men det är med den deadline i åtanke vi jobbar.

Enligt tidsplanen ska grundbygget stå klart till sommaren. Därefter återstår delar som elektronik, IT och diverse testning. Vår förhoppning är att under den perioden kunna erbjuda besök och rundvisning för de som är intresserade, men det beror självklart på hur samhällsutvecklingen ser ut de närmsta månaderna.

Det vi gör nu under tiden vi väntar på tillgång till lokalerna är att planera nya rutiner, upplägget av lokalerna och titta på vilka förbättringar vi kan genomföra nu när vi kommer att flytta. Vi har även börjat titta på hur testningen av depån ska gå till och vilka resurser vi kommer behöva till det.

Tekniska avdelningen kommer i förberedande syfte genomföra grovstäd under våren, men även du som har ett förarskåp kan börja tänka på städning. Har du saker i skåpet som du planerar att ta med till nya depån, eller är det bara skräp som ligger och samlar damm? Det kanske går att göra en tömning av ditt skåp redan idag? Och för vissa av oss kan det vara läge att börja med att leta reda på nyckeln till det där skåpet du inte använt de senaste fem åren. Ett steg i taget så skyndar vi långsamt mot ny depå.

Har du frågor och funderingar, hör av dig till mig,

Emma Jansson

Projektledare för flytt av trafikproduktion

tel 018-444 58 25

emma.jansson@gub.se